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1. IEVADS 

Objekta “Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā” Darbu 

organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu spēkā esošās redakcijas 

prasībām, LBN,  Liepājas pilsētas saistošo noteikumu , “Ceļu specifikāciju 2019”  un LVS paredzētajām 

prasībām.  

Pēc “Vispārīgo būvnoteikumu” 1. pielikuma “Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības 

pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi”, laukumu izbūve atbilst I. grupai. 

DOP sastādīšanas mērķis: 

1.Būvniecības laikā nodrošināt būves kvalitatīvu un racionālu izbūvi; 

2.Pēc iespējas samazināt iedzīvotāju neērtības un glābšanas dienestu piekļuves ierobežojumus 

būvdarbu izpildes gaitā; 

3.Novērst esošo komunikāciju bojājumus būvdarbu izpildes laikā; 

4.Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā. 

Izstrādātais DOP ir pamats, lai būvorganizācija pirms būvdarbu sākšanas izstrādātu “Darbu veikšanas 

projektu” saskaņā ar MK noteikumiem 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Veicot būvdarbus 

jāievēro MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK noteikumu Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” IX daļu.   

Objektā veicamo darbu raksturojums: 

1. LKT tīklu būve un esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumu darbi; 

2. Apgaismojuma pārbūve; 

3. Laukumu segumu būve; 

4. Satiksmes organizācijas līdzekļu būve; 

5. Palīgēku būve; 

6. Ārtelpas labiekārtojuma elementu būve; 

7.Apzaļumošana. 

Būvniecības darbi sadalāmi 4 būvdarbu posmos.  

2. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS 

Būvdarbus ieteicams sadalīt posmos. Ieteicamie būvdarbu posmi un to secība attēloti būvdarbu 

organizēšanas ģenerālplānā. Būvdarbu ģenerālplānā attēlots būvdarbu veikšanas virziens, katrā 

būvdarbu posmā. Būvdarbu posmu sadalījums un secība, kā arī darbu veikšanas virziens izstrādāts tā, lai 

objekta izbūves laikā kopumā pēc iespējas mazāk tiktu apgrūtināta teritorijas ekspluatācija. Katru nākošo 

posmu ieteicams uzsākt pēc iepriekšējā posma darbu pabeigšanas līdz tādai stadijai, ka ietves un 

laukumi ir ekspluatējamā stāvoklī. Tādi būvdarbu veidi kā - koku un krūmu nozāģēšana, apstādījumu 
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ierīkošana, soliņu un velonovietņu uzstādīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, apgaismojuma pārbūve var tikt 

veikti pēc būvnieka ieskatiem un var nebūt saistīti ar būvdarbu posmu sadalījumu.  

Ieteicamā galveno būvdarbu veikšanas secība: 

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu uzsākšanas; 

2. Nocērtamo koku nozāģēšana; 

3.Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi; 

4.Projektēto inženierkomunikāciju izbūve; 

5.Esošā seguma demontāža; 

6.Apmaļu izbūve; 

7.Segas konstrukcijas izbūve; 

8. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana; 

9. Apzaļumošanas darbi. 

Būvuzņēmējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams sadalīt vēl 

sīkāk, iespējams vairākus darbus veikt paralēli. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un iekārtu daudzumu 

kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai. 

Organizējot būvlaukumu, jāparedz sekojoši pasākumi: 

1.darbu veikšanas zonu norobežošana; 

2.darbu veikšanā pielietojamo mehānismu kustības shēmas; 

3.materiālu nokraušanas laukuma ierīkošana; 

4. strādājošo sadzīves vajadzību nodrošināšana. 

Projektējamā labiekārtojuma izbūvē pielietojamos būvmateriālus novietne paredzēta esošā 

labiekārtojuma robežās. Strādājošo vajadzībām paredzēt uztādīt biotualeti. Strādājošo un būvdarbu 

vadītāja darba telpas paredzētas mobīlas. Objektā jāizvieto mobīlā BIO tualete ar aprēķinu, lai attālums 

no jebkuras darba vietas līdz tualetei nepārsniegtu 70 m. Minimālais būvmateriālu novietnes un 

administratīvo un sadzīves telpu attālums no esošām dzīvojamām ēkām – 6 m. 

Būvdarbu veikšanai nepieciešamo ūdeni paredzēts pievest ar autocisternām un uzglabāt būvmateriālu 

novietnē. Pagaidu elektroapgādi veikt no pārvietojamā elektroģeneratora. 

Būvdarbu vietas norobežošanai paredzēts veikt sekojošus pasākumus: 

1.Tranšeju norobežošanai izmantot sarkani balti sarkanu atstarojošu lenti. Izraktajām kanalizācijas 

akām vakarā, darbu beidzot, jāuzliek vāki, lai nodrošinātos pret nejaušu cilvēku iekrišanu tajās. 

2.Pie izvietotajiem norobežojumiem uzstāda būvtāfeli ar Objekta nosaukumu, pasūtītāja un 

būvdarbu veicēja datiem, atbildīgā būvdarbu vadītāja datiem, būvatļaujas numuru un izsniegšanas 
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datumu. Pie viena izvieto arī brīdinājuma un aizlieguma zīmes saskaņā ar MK 2002.03.09 noteikumiem 

Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. 

3. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI 

Visi būvdarbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un LR spēkā esošajiem 

Būvnormatīviem.  

3.1. Būvdarbu sagatavošana 

Izstrādātais DOP ir pamats, lai būvorganizācija pirms būvdarbu sākšanas izstrādātu “Darbu 

veikšanas projektu” saskaņā ar MK noteikumiem 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. “Darbu 

veikšanas projektā”(DVP) ir iekļaujams būvdarbu veikšanas laika grafiks un paredzētās būvdarbu 

veikšanas detalizēti  tehnoloģiju apraksti. Uzsākot sagatavošanās darbus būvobjektā, būvuzņēmējs 

nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu. Visas izmaiņas darbu organizācijā, esošo un uzbūvēto 

elementu mērījumu veikšanā un izvērtēšanā, kā arī informācijas un dokumentācijas apmaiņas jautājumi 

saskaņojami. 

 “Darbu veikšanas projektā”   jāparedz nodrošināt visu montējamo konstrukciju un elementu 

vietējo un vispārējo noturību un stiprību, ievērot būvprojekta konstrukciju izvietojumu risinājumus, kā arī 

ievērot šajā projektā dotos norādījumus un objekta būvniecības veikšanas secību . 

Būvniecības laikā jāvadās pēc šādiem principiem: 

 Veicot būvdarbus izvēlēties esošam konstrukcijām saudzīgus darba elementus un ierīces 

(mašīnas un  mehānismus); 

 Ievērtēt būvdarbu apjomos būvgružu izvešanu uz būvuzņēmēja atkritumu poligonu ar min. 

attālumu līdz  10km. 

Darbu veikšanas projekta izstrādē jāņem vērā Ministru kabineta noteikumi un spēkā esošās celtniecības 

normas. Visi celtniecības - montāžas darbi veicami saskaņa ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas 

Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

 Darbu veikšanas projektā jāievērtē tas, ka būvdarbus paredzēts veikt blīvi apbūvētā daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju rajonā. 

Ir nepieciešams pielāgoties Vides pārvaldības pasākumiem, kas vērsti uz atkritumu rašanās 

samazināšanu būvniecības vietā līdz minimumam. 

Izejošie darba materiāli un normatīvie dokumenti: 

 būvniecības ieceres dokumentācija; 

 topogrāfiskais plāns; 

 spēkā esošie būvnormatīvi. 
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3.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāizpilda Vispārējo būvnoteikumuos norādītā dokumentācija. 

Veicot nākošos darba posmos aizsegtu inženiertīklu daļu būvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāveic 

izbūvēto inženierkomunikāciju posmu ģeodēziskā uzmērīšana, jāizstrādā attiecīgo komunikāciju 

izpildshēmu un jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu 

turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. 

Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistīto ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to 

atbildīgos pārstāvjus, kā arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus 

dokumentus. 

3.3.Ģeodēzisko darbu izpilde 

Inženierģeodēzisko darbu ietvaros jāveic atbalstpunkta izveide, no kura būvniecības laikā veikt 

ģeodēziskos uzmērījumus. Ģeodēziskos darbus būvlaukumā veikt saskaņā ar LBN 305-15 “Ģeodēziskie 

darbi būvniecībā”. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam  esošās apbūves apstākļos jāiezīmē un jānorobežo 

bīstamās zonas, jānosprauž esošo pazemes komunikāciju asis, vai jāiezīmē to robežas, kā arī 

jānodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām būvēm un infrastruktūras 

objektiem. 

4. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

4.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 

Pirms celtniecības priekšdarbu sākuma, būvlaukumā jāizpilda visi paredzētie organizatoriskie 

pasākumi, ievērojot MK noteikumus Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un ievērojot 

esošās sanitārās normas. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas 

prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” un tā 

papildinājumu prasības: 

-MK noteikumi Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 

-MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

-MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”; 

-Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.22 “  

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības teritorijā”. 
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4.2.  Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

.Būvdarbu vietu aprīkot saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Uzstādīt satiksmes organizācijas ceļa zīmes, kas norāda būvprojekta  apbraucomos ceļus.  

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši LVS, kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma 

funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanu vietu un stiprinājumu veidus. Standartam jābūt pieejamam 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda izstrādātajā 

darbu veikšanas projektā. 

Būvobjektā esošo koku un krūmu pasargāšanai no būvdarbu ietekmes uz to augtspēju ievērot 

Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļas izstrādātās ”Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā”. 

4.3. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumam 

Būvmateriālu piegādi objektā organizēt saskaņā ar Darba veikšanas projekta sastāvā izstrādāto 

materiālu piegādes grafiku. Piegādātos materiālus novietnes vieta norādīta būvdarbu organizācijas 

ģenerālajā plānā. 

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši: 

1. būvmateriālu piegāde uz būvdarbu  sagatavošanas laikā ierīkoto būvmateriālu novietni, kas 

ierīkota tā, lai tajā varētu izvietot būvdarbu veikšanas posma izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī 

veikt nepieciešamo būvmateriālu apstrādi un uzglabāt demontētos, atkārtotai izmantošanai paredzētos 

būvmateriālus pirms to iebūvēšanas; 

2. būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu. 

Būvmateriālus no nokrautnes uz to iestrādāšanas vietu piegādāt ar aprēķinu, lai tos varētu iestrādāt 

konkrētās darba dienas laikā. Iestrādes vietā piegādātos būvmateriālus nokraut tā, lai tie būtu ērti 

sasniedzami , netraucētu transporta un gājēju pārvietošanos. 

Materiālu novietnes ierīkošanas vietas un apmērus nosaka saskaņojot ar pasūtītāju. 

4.4. Būvdarbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem rakšanas darbu atļauja, ievērojot spēkā esošo rakšanas 

darbu veikšanas atļaujas saņemšanas kārtību. 

Jāievēro sekojoša rakšanas darbu kārtība: 

1. Darbu vadītājam vai viņa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. 

Objektā jābūt rakšanas atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai. 

2. Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam, lai novērstu esošo inženierkomunikāciju bojāšanu, 

jāveic komunikāciju atsegšana – šurfēšana un  jāuzaicina komunikāciju īpašnieki vai to pilnvarotās 

personas. Kopā ar viņiem jākonstatē inženierkomunikāciju izvietojums un pasākumi to saglabāšanai. 
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3. Rakšanas darbu atļaujas noteiktajā laikā un darba vietā par transporta kustību un gājēju drošību 

atbild izpildītājs, nodrošinot drošu gājēju un transporta kustību.. 

Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi: 

 1. tranšejas un būvbedres ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,2 m 

biezumā, noblietējot. Smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95  no dabīgā blīvuma; 

2. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt gūlijās ar noteikumu, 

ja izpildītājs ierīko nostādinātāju smilts un citu piemaisījumu atdalīšanai; 

3. aizbērtā tranšeja līdz brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanas jāuztur stāvoklī, kas nodrošina 

transporta un gājēju kustības drošību; 

4. aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, 

aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un 

biezums. Pēc aizbērtās tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs; 

5. pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc 24 stundu laikā; 

6. aizliegts sagatavot betonu vai javu tieši uz brauktuves vai zāliena; 

7. aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, aku vākus, gūlijas un 

kokus; 

8. saglabāt un nodrošināt pret bojājumiem esošos ģeodēzijas atbalsta punktus; 

9. aizliegts transportlīdzekļiem un citai tehnikai piegružot ielas, izbraucot no rakšanas darbu vietas. 

 

Garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā izpildītājam ir 

jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanu; 

Veicot rakšanas darbus, jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības, vides 

aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 Bīstamās vietās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir jāpārvietojas 

pa izraktās ietves posmu. Izraktās brauktuves posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī arī 

brīdinošus gaismas signālus, ja teritorijas apgaismojums būs nepietiekams. Būvuzņēmējam 

jānodrošina teritorijā esošo māju iedzīvotāju drošu iekļūšanu/ izkļūšanu viņu mājās, izbūvējot 

tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus gājēju celiņus. 

 Izrakto dažādu tipu grunti jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu segumu materiālus, 

augsni, smiltis utt. Noberot grunti jāuzmanās, lai nepārslogotu tranšejas malas. 

4.5. Būvdarbu kvalitātes kontrole 

 Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par spēkā esošajos būvnormatīvos noteikto, kā arī Liepājas 

saistošajos noteikumos prasīto.  
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Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver : 

 1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču 

un mehānismu iekārtu sākotnējo kontroli; 

 2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

 3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

 Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. 

Vispārīgos būvnoteikumus). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un 

būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu 

pieņemšanas aktu. 

 Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 

aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 

un sastādāms attiecīgs akts. 

 Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un LBN  būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina 

būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. 

 Būvniecības valsts kontroli veic valsts būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likumam. 

4.6. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 

 1.būvniecības darbus veikt atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem; 

 2. būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību 

no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

 3. būvniecības darbu laikā ievērot “Aizsargjoslu likuma” prasības; 

 4.būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 

vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām, atkritumus 

nodot apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

5. aizliegts sajaukt būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši 

“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām. 

 6.Būvdarbus esošo koku un krūmu sakņu zonās veikt ievērojot Liepājas pilsētas domes 

saistošos noteikumus Nr.22 “ Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu 

aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”. un Liepājas pilsētas domes Vides un veselības 

daļas izstrādātās ”Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā”.  

 Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams veikt pasākumus esošo koku stumbru pasargāšanai 

no iespējamiem bojājumiem. Būvdarbus koku sakņu zonā veikt saudzīgi, nepielietojot traumējošus 

mehānismus. Būvdarbu veikšanai traucējošo koku zaru apzāģēšanai pieaicināt diplomētu kokkopi. Koku 

un krūmu vainagu apzāģēšanu veikt pirms būvdarbu uzsākšanas, un pēc būvdarbu pabeigšanas. 

 



Objekts: “Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā” 
 Pasūtītājs: SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 
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4.7. Darba aizsardzības galvenās prasības  

Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar drošības tehnikas noteikumu un instrukciju prasībām skat. 2. 

pielikumu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500, „Vispārīgie būvnoteikumi”, p. 120.3. būvdarbiem jāparedz 

būvuzraudzība atbilstoši būvuzraudzības likumam. Īpaša uzmanība pievēršama šādu prasību izpildei: 

1. izstrādāt „Darbu veikšanas projektu”; 

2. ar pavēli norīkot personas, kuras atbild par drošību celtniecībā; 

3. būvlaukumā bīstamās un transporta kustības vietās uzstādīt atbilstošus uzrakstus, plakātus, 

brīdinošas zīmes un signālus; 

4. visām būvdarbos izmantojamām pārvietošanās ierīcēm (kāpnes, sastatnes) un 

satveršanas ierīcēm (traversas, stropes) jābūt inventarizētām un izgatavotām pēc tipveida 

projektiem. 

4.8. Ugunsdrošības aizsardzības pasākumi 

5. Visi būvdarbi veicami saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Sevišķa uzmanība jāpievērš šādām 

prasībām:  

6. objektā jāveic ugunsdrošības instruktāža un strādājošiem jāiemāca ugunsdrošības prasību 

minimums; 

7. saskaņā ar normām būvlaukums jāapgādā ar uguns dzēšamām iekārtām (aparātiem); 

8. būvlaukumā aizliegts kurināt ugunskurus; 

9. būvlaukumā nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus; 

10. būvobjekts obligāti jānodrošina ar sakaru iespējām. 

5. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

 Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi” 9.daļas prasībām. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko 

gatavību un atbilstību akceptētam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc 

pasūtītāja rakstiska pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz 

atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai visas institūcijas, kas piedalījušās būvniecības ieceres  

saskaņošanā. 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs.  

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanai komisijai. Būvi pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši 

būvatļaujas nosacījumiem. Aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā iekļaujamā informācija un akta 

forma ir noteikta speciālajos būvnoteikumos. 

Sastādīja:   

D.Kreičmane        

Z.Volgemute 
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1.PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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2.PIELIKUMS 

DARBA DROŠĪBAS, DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA 

PIELIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU 

 

I Vispārējās prasības 

 

1. Instrukcija nosaka prasības ierīcēm (mašīnām, mehānismiem), aparātiem, darbarīkiem un 

iekārtām, lai tos lietojot nepakļautu riskam darbinieku drošību un veselību. 

2. Instrukcija attiecas uz jebkuru darbību ar darba aprīkojumu: iedarbināšana, apstādināšana, 

lietošana, pārvietošana u.t.t. 

 

II Prasības darba aprīkojumam 

 

11. Darba aprīkojums jāuzstāda, jāizvieto un jālieto tā, lai neradītu risku darbinieku drošībai un 

veselībai. Jāievēro visas darba aprīkojuma instrukciju un tehnisko dokumentāciju prasības. 

12. Darba aprīkojuma vadības ierīcēm jābūt skaidri saredzamām un to nozīmei jābūt skaidri 

saprotamai. Tām jābūt izvietotām ārpus bīstamās zonas. Neparedzēta rīcība ar vadības ierīcēm nedrīkst 

radīt nekādu risku darbinieku drošībai un veselībai. 

13. Bīstamajā zonā nedrīkst atrasties nepiederoši cilvēki. Ja to nav iespējams nodrošināt, tad darba 

aprīkojums jānodrošina ar skaņas vai gaismas signāliem, lai brīdinātu par tā iedarbināšanu. 

14. Darba aprīkojuma vadības sistēmām jābūt drošām, lai nepieļautu kļūmes un traucējumus tā 

lietošanas laikā. Nedrīkst pieļaut nejaušu darba aprīkojuma iedarbināšanu. 

15. Darba aprīkojumam jābūt drošai izslēgšanas ierīcei pilnīgai darba aprīkojuma apstādināšanai 

avārijas gadījumā. 

16. Darba aprīkojumam, kurš ir bīstams gāzu, tvaiku, putekļu vai šķidrumu izdalīšanās dēļ, jābūt 

aprīkotam ar piemērotām uztvērējierīcēm. 

17. Darba aprīkojumu un tā daļas, ja tas paredzēts ekspluatācijas noteikumos, jānostiprina, lai 

neapdraudētu darbinieku drošību un veselību. 

18. Darba aprīkojuma kustīgās un rotējošās daļas jānorobežo ar aizsargierīcēm. Tām jāatbilst šādām 

prasībām: 

 ir stabilas, nav viegli noņemamas vai padarāmas neefektīvas; 

 pašas nerada papildu bīstamību; 

 neierobežo redzamību darba aprīkojuma darbības zonā; 
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 netraucē veikt darba aprīkojuma remontu un tehnisko apkopi. 

 

19. Darba vai tehniskās apkopes zonai darba aprīkojumā vai ap to jābūt pietiekoši  

         apgaismotai. 

20. Ja iespējama darba aprīkojuma daļu salūšana gabalos, kas var radīt risku   

          darbinieku drošībai vai veselībai, tam jāuzstāda speciālas aizsargierīces (režģi,    

          sieti). 

21. Darba aprīkojuma daļām, kuras darba procesā var sakarst vai atdzist līdz temperatūrai, kas rada 

risku darbinieku drošībai vai veselībai, jābūt norobežotām vai izolētām. 

22. Darba aprīkojumam jābūt atbilstoši marķētam un apzīmētam ar brīdinājuma uzrakstiem un 

brīdinājuma zīmēm. 

23. Darba aprīkojuma tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai tad, kad aprīkojums ir atvienots no 

enerģijas avota. Par aprīkojuma remontu un tehnisko apkopi jāizdara ieraksts tehnisko apkopju 

reģistrācijas žurnālā. 

24. Konkrēto darba aprīkojumu drīkst izmantot tikai tam paredzētajam darbam un piemērotos 

apstākļos. 

25. Elektroenerģijas padeves ieslēgšanas un izslēgšanas iekārtai jābūt labi redzamai un viegli 

pieejamai. Darba aprīkojuma atslēgšana un atkārtota pievienošana enerģijas avotam nedrīkst radīt risku 

darbinieku drošībai un veselībai. 

26. Piekļūšanai darba aprīkojumam jābūt drošai. Tam jābūt ugunsdrošam un nodrošinātam pret 

pārkaršanu, kā arī nodrošinātam pret risku, kas var rasties izdalot apkārtējā vidē gāzes, šķidrumus, 

tvaikus, putekļus vai citas vielas. 

27. Darbiniekiem nedrīkst būt tiešas saskares ar tām darba aprīkojuma daļām, kuras var radīt 

elektriskas dabas risku. 

28. Darba aprīkojums, kurā var iespert zibens, jāaizsargā pret tā iedarbību iezemējot vai ar citām 

aizsargierīcēm. 

III Atbildība 

 

Par šīs instrukcijas neievērošanu darbinieki tiek saukti pie atbildības saskaņā ar darba kārtības 

noteikumiem un pastāvošo likumdošanu.      
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3.PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Darba aizsardzības plāns nosaka kārtību būvobjektā, un tā mērķis ir nodrošināt būvniecības procesā 

iesaistīto darbuzņēmēju darba drošības un veselības aizsardzības pasākumus.  

Darba aizsardzības plānā noteikto pasākumu uzdevums ir novērst būvdarbos iesaistīto personu 

nelaimes gadījumus un negadījumus, kas saistīti ar drošības un veselības apdraudējumu, kas iespējas var 

rasties būvdarbu laikā. 

Darba aizsardzības plāns sagatavots atbilstoši būvprojektam, un ir neatņemama darbu 

organizēšanas/veikšanas procesu sastāvdaļa. 

Lai nodrošinātu efektīvu būvdarbu izpildi un sasniegtu Darba aizsardzības plānā noteikto pasākumu 

mērķi un uzdevumus, ir noteikti darbu organizācijas pamatprocesi, t.sk. būvprojektā iesaistīto personu 

(projekta vadītājs; atbildīgais būvdarbu vadītājs; būvlaukuma vadītājs; būvprojekta darba aizsardzības 

koordinators; darbuzņēmēja darba aizsardzības speciālists; darbuzņēmēju atbildīgās personas par darba 

aizsardzību objektā u.c.) atbildība un pienākumi darba aizsardzības jautājumos. Būvprojektā iesaistītās 

personām jānodrošina darba aizsardzības prasību izpilde. 

 

Ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā un citi darba vides risku aspekti, darba aizsardzības 

pasākumu apraksts, veicot Būvdarbus 

 

Ugunsdrošība 

Par ugunsdrošības pasākumu organizēšanu un izpildi būvdarbu laikā kopumā atbildīgs būvlaukuma 

vadītājs.  

Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ugunsdrošības normatīvo dokumentu prasībām, galvenais 

būvuzņēmējs nodrošinās būvobjektu ar ugunsdzēsības inventāru, t.sk. ugunsdzēsības aparātiem.  

Ugunsdzēsības inventāra atrašanās vietas jānorāda “Darba aizsardzības plāna” grafiskajā plānā, kuru 

pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādā būvuzņēmējs. 

Katram darbuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina ugunsdrošības prasību ievērošanu, t.sk. 

nodarbināto apmācību ugunsdrošības jautājumos, darbavietu, t.sk. transportlīdzekļu nodrošināšanu ar 

ugunsdzēsības inventāru. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanai, darbuzņēmējam jānoformē ugunsbīstamo darbu veikšanas atļauju, 

kas jāsaskaņo ar būvlaukuma vadītāju. 

Galvenais būvuzņēmējs būvobjekta teritorijā norāda atbilstošas smēķēšanas vietas. Lai nodrošinātu 

efektīvu rīcību ārkārtas situācijās, t.sk. ugunsgrēka gadījumā. Galvenais būvuzņēmējs būvobjektā nodrošina 

piebraukšanas iespējas glābšanas transportam. 
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Elektrodrošība 

Par elektrodrošības pasākumu organizēšanu un izpildi būvdarbu laikā kopumā atbildīgs Galvenais 

būvuzņēmējs. 

Galvenais būvuzņēmējs organizē un nodrošina iespējas darbuzņēmējiem pieslēgties elektrotīklam, 

atbilstoši būvdarbiem nepieciešamajai elektroenerģijas jaudai. Pieslēgšanās vieta elektrotīklam jānorāda 

“Darba aizsardzības plāna” grafiskajā plānā. 

Darbuzņēmējam pieslēgšanās elektrotīklam būs jāsaskaņo ar Galveno būvuzņēmēju. Veicot ar 

elektroiekārtām/elektroinstalācijām saistītos būvdarbus, būs jāievēro vispārīgās elektrodrošības prasības. 

Katrs darbuzņēmējs, veicot būvdarbus, nodrošinās elektrodrošības prasību ievērošanu, t.sk. nodarbināto 

apmācību elektrodrošības jautājumos. Darbuzņēmējs atbildīgs par atbilstošu/drošu elektroiekārtu 

izmantošanu, veicot būvdarbus. 

 

Rīcība ārkārtas situācijās 

Būvdarbu laikā jānosaka iespējamās ārkārtas situācijas, ar mērķi nodrošināt efektīvu rīcību, t.sk. 

iesaistīto darbuzņēmēju rīcības augstu efektivitāti un darbības koordinēšanu, lai glābtu cilvēku dzīvības un 

pasargātu veselību, kā arī nenodarītu kaitējumu videi.  

Galvenais būvuzņēmējam jānodrošina būvobjektā kontaktinformāciju ziņošanai ārkārtas situācijās. 

 

Pirmā palīdzība 

Galvenajam būvuzņēmējam būvlaukumā jāiekārto vieta pirmās palīdzības sniegšanai, nodrošinot to 

ar pirmās palīdzības līdzekļiem.  

Pirmās palīdzības sniegšanas vieta jānorāda “Darba aizsardzības plāna” grafiskajā plānā. 

Uzvedība būvlaukumā 

Darbinieku uzvedība būvlaukumā noteikta Būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumos. 

Katrs darbuzņēmējs atbildīgs par būvobjektam saistošo prasību ievērošanu un pastāvīgu izpildes 

kontroli. 

Personāla apmācība 

Darbuzņēmējam jānodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, t.sk.: 

- darba aizsardzības instruktāža darba vietā, t.sk. darba vides riska faktori un nepieciešamie 

aizsardzības pasākumi veicot darbu; 

- apmācība darbā ar konkrēto darba aprīkojumu, t.sk. bīstamajām iekārtām; 

- rīcība ārkārtas situācijās, t.sk. pirmās palīdzības sniegšana; 

- ugunsdrošība; 
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- elektrodrošība u.c. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 

Ieejot būvlaukuma teritorijā, darbu veicējiem vai būvobjekta apmeklētājiem jālieto sekojošie 

individuālie aizsardzības līdzekļi: 

- Aizsargķivere; 

- Darba apģērbs atbilstoši sezonai; 

- Darba apavi; 

- Darba apģērbā iestrādāti augstas redzamības elementi. 

Darbuzņēmējam, papildus individuālās aizsardzības līdzekļu minimumam, atbilstoši veicamajiem 

darbiem un tajos pastāvošajam riskam, nodarbinātie jānodrošina ar nepieciešamajiem individuālās 

aizsardzības līdzekļiem. 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Lai būvdarbu laikā nodrošinātu darbuzņēmēju drošības un veselības, jāīsteno konkrēti pasākumi, kas 

novērstu un/vai mazinātu iespējamo risku un apdraudējumu. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par veicamo būvdarbu riska novērtējumu un nepieciešamo darba 

aizsardzības pasākumu noteikšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzības normatīvo 

dokumentu prasībām. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, darbuzņēmējs izstrādā darba vides riska novērtējumu veicamajiem 

darbiem un nosaka pasākumus, kas būvdarbu laikā novērstu vai mazinātu apdraudējumu drošībai un 

veselībai. 

Būvlaukuma vadītājam un darba aizsardzības koordinatoram būs tiesības pieprasīt darbuzņēmēja 

darba vides riska novērtējuma pārskatu par būvobjektā veicamajiem darbiem. 

Īstenojot darba vides iekšējo uzraudzību, darbuzņēmējam tiks veikta regulāra darba vides 

apsekošana, kontrolējot darba vides riskus un noteiktos aizsardzības pasākumus, nepieciešamības gadījumā, 

nosakot korektīvos aizsardzības pasākumus apdraudējuma novēršanai vai mazināšanai. 

Nepieciešamības gadījumā, darbuzņēmējam būs jāsaskaņo ar būvlaukuma vadītāju un darba 

aizsardzības koordinatoru plānotie drošības pasākumi. 

Darba aizsardzības koordinators veiks regulāras būvobjekta apsekošanas, kontrolējot noteikto 

pasākumu izpildi, nepieciešamības gadījumā, informējot par konstatētajam neatbilstībām būvlaukuma vadītāju 

un darbuzņēmējus. 
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Pasākumi, kas novērstu/mazinātu apdraudējumu drošībai, veselībai 

Ugunsdzēsības līdzekļu izvietošanas un izmantošanas noteikumi 

Ugunsdzēsības aparātus novietot redzamās vietās izeju tuvumā - vietās, kur ugunsgrēka izcelšanās 

visvairāk iespējama. 

Rokas ugunsdzēsības aparātus izvietot ne augstāk kā 1,5 m no grīdas, skaitot no ugunsdzēšamā 

aparāta apakšmalas, vai ievieto ugunsdzēsības skapjos, vai stendos. 

Lai ugunsdzēsības inventāru nepieciešamības gadījumā varētu ātri sameklēt, novietot norādošās 

drošības zīmes redzamās vietās. 

Par ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanu atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem, derīguma termiņu 

ievērošanu un pareizu uzglabāšanu atbildēs ar rīkojumu norīkotās atbildīgās amatpersonas par ugunsdrošību. 

 

Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 

Katram, kurš atklājis ugunsgrēka izcelšanos, nepieciešams: 

-nekavējoties paziņot par to ugunsdzēsības dienestam, pa tālruni 112, norādot precīzu nelaimes 

izcelšanās adresi un raksturu, nosaucot savu uzvārdu un tālruņa numuru; 

-veikt nepieciešamos pasākumus, lai evakuētu cilvēkus, materiālās vērtības, un dzēst ugunsgrēku 

ar esošiem līdzekļiem. 

-nekavējoties izslēgt visas elektroiekārtas un jāpamet darba vietas.  

-darbiniekiem evakuēties uz tuvākajām telpas durvīm vai vārtiem, lai iespējami ātri pamestu 

degošās telpas. 

Atbildīgajiem par ugunsdrošību jāuzņemas, savu rīcību savstarpēji saskaņojot, glābšanas un 

dzēšanas darbu vadību līdz ugunsdzēsēju ierašanas brīdim, tādēļ nepieciešams: 

-pārbaudīt, vai ir izsaukts ugunsdzēsības dienests, nepieciešamības gadījumā atkārtot precizētu 

izsaukumu pa tālruni 112, līdztekus izsaucot arī citus nepieciešamos avārijas dienestus (ja ne citādi, tad 

zvanīt policijai - 02); 

-organizēt cilvēku evakuāciju no ugunsgrēka zonas, nodrošināt materiālo vērtību aizsardzību un 

evakuāciju; 

-atslēgt pilnīgi vai pārslēgt uz avārijas režīmu elektroiekārtas un aparatūru; 

-norīkot personālu ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsnelaimes 

vietai un tuvākos iespējamos ūdens avotus. 

Visiem darbiniekiem ugunsgrēka dzēšanas laikā nepieciešams: 

-konsultēt UDV par objekta specifiku, iespējamiem bīstamajiem faktoriem; 

-nodot UDV rīcībā visus savus darbiniekus (vai arī tik daudz, cik nepieciešams darbiem, kas saistīti ar 

ugunsgrēka dzēšanu, cilvēku un materiālo vērtību evakuēšanu); 
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iespēju robežās organizēt transporta un citus tehniskos līdzekļus, kas varētu veicināt ugunsgrēka un 

tā seku likvidāciju. 

-ievērojot drošības tehnikas prasības, obligāti izpildīt tās amatpersonas rīkojumus, kas vada 

glābšanas darbus līdz brīdim, kad ierodas ugunsdzēsēji, kā arī UDV un ierindas ugunsdzēsēju norādījumus; 

-piedalīties cilvēku evakuācijā no ugunsgrēka zonas; 

-rīkoties tā, lai novērstu lielu materiālo zaudējumu rašanos, izmantot visus iespējamos ugunsgrēka 

dzēšanas līdzekļus; 

-ugunsgrēka laikā, ievērot visus drošības noteikumus. 

Darbs ar ķīmiskām vielām/produktiem 

Veicot būvdarbus, kuru laikā iespējama saskare (ieelpojot, caur ādu) ar ķīmiskām vielām/produktiem 

tiks ievērotas vispārīgās drošības prasības, kas novērstu drošības, veselības, t.sk. nosakot ķīmisko vielu 

iedarbības risku un nepieciešamos drošības pasākumus. 

Veicot darbu un uzglabājot ķīmiskos produktus būvobjektā, darbuzņēmējam būs jāievēro noteiktās - 

atkritumu un pārpalikumu apsaimniekošanas nosacījumi. 

Darbuzņēmējs apzinās darbā izmantojamos ķīmiskos produktus, nepieciešamības gadījumā, 

iesniedzot galvenajam būvuzņēmējam ķīmisko produktu sarakstu. 

Darbuzņēmējam jānodrošina ķīmisko produktu drošības datu lapu pieejamība būvobjektā un pēc 

pieprasījuma iesniedz tās galvenajam būvuzņēmējam. 

Darbuzņēmējs atbildīgs par darbinieku apmācību darbā ar ķīmiskiem produktiem, t.sk. rīcību ārkārtas 

situācijās. 

 

Putekļi 

Putekļi būvobjekta teritorijā var rasties no zemes klājuma vējainā laikā, kā arī, veicot zemes darbus, 

t.sk. veicot rakšanas darbus. Nepieciešamības gadījumā, sausā un vējainā laikā ir paredzama zemes klājuma 

laistīšana ar ūdeni.  

Putekļi darba vidē var rasties, veicot atsevišķus būvniecības darbus, piemēram, griežot, slīpējot, 

zāģējot, metinot u.tml. 

Veicot darbu un pēc darba beigām, darbuzņēmējs atbildīgs par radīto putekļu savākšanu. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par riska mazināšanas pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, t.sk. 

nodrošinot darbiniekus ar elpošanas aizsardzības līdzekļiem. 
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Krītošu un kustībā esošu priekšmetu risks 

Konstrukciju sabrukšana 

Konstrukciju sabrukšanas un gāšanās risks būvobjektā ir iespējams demontāžas un montāžas 

darbos. 

Pirms demontāžas darbu veikšanas darbuzņēmējam jāizstrādā demontāžas darbu plāns/uzdevums, 

kurā noteikti darbu organizācijas/veikšanas un drošības pasākumi, t.sk. nosacījumi pie vienlaicīgu darbu 

veikšanas, kuros iesaistīti vairāki darbuzņēmēji. Demontāžas darbu plāns/uzdevums jāsaskaņo ar 

būvlaukuma vadītāju. 

Konstrukciju montāža tiks veikta atbilstoši tehniskā un darbu veikšanas projektu nosacījumiem. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par darbinieku apmācību un nodrošināšanu ar nepieciešamajiem 

resursiem, lai pēc iespējas samazinātu drošības un veselības apdraudējumu. 

 

Krītoši priekšmeti 

Būvobjektā var tikt veikti darbi, kuru laikā iespējams krītošu priekšmetu (būvmateriāli, instrumenti 

u.tml.) risks. Darbuzņēmējam veiks visus iespējamos drošības pasākumus, lai novērstu apdraudējumu 

drošībai un veselībai. 

Plānojot darbus, vairākos līmeņos, darbuzņēmējam darbi un nepieciešamie drošības pasākumi (t.sk. 

bīstamās zonas norobežošana) saskaņojot ar būvlaukuma vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. 

Darbuzņēmējam jānovērš priekšmetu krišana, tos atbilstoši nostiprinot.  

Lai novērstu konstrukciju krišanu transportēšanas laikā, tām jābūt izvietotām un nostiprinātām 

saskaņā ar tehniskajiem iekraušanas noteikumiem un attiecīgās kravas stiprinājuma noteikumiem.  

Kravu nostiprināšana un pārvietošana  

Veicot kravu nostiprināšanu un pārvietošanu ar autokrānu, tiks ievēroti pasākumi, kas novērstu 

pārvietojamās kravas vai kravas celtņa krišanu un/vai nekontrolētas kustības, kā rezultātā tiek apdraudēta 

apkārtējo drošība un manta. 

Galvenais būvuzņēmējs noteiks autokrāna pārvietošanās ceļus un darba zonas būvlaukuma teritorijā. 

Galvenais būvuzņēmējs, atbilstoši paredzamajiem darbiem, izvērtēs autokrāna tehniskās prasības, 

t.sk. nepieciešamo celtspēju un kravas celšanas darbības zonu. 

Darbuzņēmējs, kurš veiks darbus ar autokrāna, ievēros spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, 

t.sk. prasības par kompetenci, tehnisko pārbaužu un apkopju veikšanu, kā arī nepieciešamās dokumentācijas 

pieejamību un uzturēšanu. 

Darbuzņēmējam, kurš veiks kravas nostiprināšanu un pārvietošanu ar autokrānu, jānodrošina 

nepieciešamās darbinieku apmācības.  

Veicot stropēšanu, būs jāievēro vispārīgās drošības prasības, t.sk. par: 
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- atbilstošu stropju izmantošanu; 

- drošu kravas nostiprināšanu; 

- kravas novietošanu; 

- savstarpējo sazināšanos, t.i., signālu izmantošanu starp personu, kas vada pacelšanu, un 

celtņa vadītāju; 

- darba organizēšanu, t.sk. teritorijas norobežošanu u.tml. 

Būvobjektā tiks nodrošināts stropju un cita kravu satveršanas/nostiprināšanas aprīkojuma atbilstību 

normatīvo dokumentu prasībām, t.sk. par: 

- ražotāja dokumentāciju (atbilstības sertifikāts u.tml.); 

- marķējumu (CE, celtspēja u.tml.); 

- pārbaudēm u.c. 

Būvlaukuma vadītājam un darba aizsardzības koordinatoram būs tiesības pieprasīt no darbuzņēmēja 

iepriekšminēto informāciju, nepieciešamības gadījumā, apturēt darbus, ja informācija vai nepieciešamie 

apliecinājumi (piemēram, par tehniskajām pārbaudēm) nav pieejami. 

Paslīdēšanas, aizķeršanās un paklupšanas risks 

Būvlaukuma teritorijas specifika (nelīdzens zemes klājums ar padziļinājumiem u.tml.) nosaka 

atbilstošu pārvietošanās ceļu norādīšanu un pastāvīgas kārtības uzturēšanu.  

Darbuzņēmējam būs jāievēro drošības norādes. Pārvietojoties teritorijā, tiks ņemts vērā, ka situācija 

būvdarbu laikā pastāvīgi var mainīties. 

Darbs ar darba aprīkojumu 

Veicot darbu ar darba aprīkojumu (darba instrumentiem, iekārtām, būvtehniku u.tml.), pastāv augsts 

mehāniskais (t.sk. kustībā esošas detaļas) un fizikālais risks (troksnis, vibrācija u.tml.), kas var radīt kaitējumu 

drošībai un veselībai. 

Veicot darbu ar darba aprīkojumu, darbinieki tiks atbilstoši apmācīti/instruēti. Īpaša uzmanība tiks 

pievērsta, t.s. darba aprīkojumam, kas var radīt paaugstinātu risku nodarbinātā drošībai un/vai veselībai, t.sk. 

bīstamajām iekārtām, kuru statusu nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti. Nepieļaus 

veikt darbu ar bojātu un/vai tehniski neapsekotu darba aprīkojumu. 

Veicot darbu ar aprīkojumu, t.sk. tiks noteiktas un norobežotas bīstamās zonas, kurās pārvietošanās 

un jebkāda veida darbība būs aizliegta. 

Darbuzņēmējam pastāvīgi jānodrošina pasākumi, kas novērstu sadursmes, zemes nogruvumu un 

krišanas dziļumā risku. 

Krišana no augstuma vai dziļumā 

Lai nodrošinātu aizsardzību pret kritieniem no augstuma vai dziļumā, kā rezultātā ir iespējams gūt 

traumas ar smagām un letālām sekām, darbi augstumā tiek klasificēti kā paaugstinātas bīstamības darbi.  
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Darbi augstumā ir visa veida darbi, kuri tiek veikti virs 1,5m no grunts vai pārseguma, kas nav aprīkots 

ar drošības norobežojumu. 

Veicot darbus augstumā, darbuzņēmējam būs jāievēro vispārīgās darba aizsardzības prasības: 

- jāveic darbinieku instruēšana/apmācība darba aizsardzībā, atbilstoši paredzamajiem 

darbiem; 

- jāpārliecinās par izmantotā darba aprīkojuma, t.sk. sastatņu, darba platformu un kāpņu 

drošību un piemērotību veicamajam darbam; 

- jāpārliecinās par aizsardzības līdzekļu (individuālo un kolektīvo) piemērotību un drošību. 

Darbs no pārvietojamām kāpnēm 

Veicot darbu no pārvietojamām kāpnēm, būs jāievēro vispārīgās darba aizsardzības prasības, t.sk. 

darbiniekiem jābūt apmācītiem.  

Būvlaukumā izmantojamām kāpnēm būs jāatbilst drošības prasībām, t.sk. tehniskajā kārtībā. Darbus 

no kāpnēm tiks plānoti īslaicīgiem darbiem. Nepieļaus izmantot kāpnes kā darba platformas. 

 Būvdarbu ģenerālplāns 

Ģenerālplānā – lapā DOP-2 “Būvdarbu organizācijas ģenerālplāns” norādītas visas nepieciešamās 

pagaidu  būves un darba zonas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu darbu organizāciju un darbus varētu veikt 

atbilstoši attiecīgo būvnormatīvu prasībām. 

 

Drošības zīmes un informatīvās norādes 

Pie būvlaukuma jāizvieto informācija par būvdarbu veikšanu teritorijā. 

Pie būvlaukuma teritorijas ieejas jāizvieto drošības zīmes un informatīvi uzraksti, kas informē par 

bīstamību, kāda pastāv vai var rasties, atrodoties būvlaukumā.  

Galvenais būvuzņēmējs būvlaukuma teritorijā norādīs un norobežos bīstamās zonas, izvietojot 

teritorijā attiecīgus informatīvus uzrakstus un drošības zīmes. 

Galvenais būvuzņēmējs atbildīgs par drošības zīmju izvietošanu uzturēšanu būvobjekta teritorijā.  

Darbuzņēmējs būs atbildīgs par bīstamo zonu noteikšanu un norobežošanu savā darbavietā, 

nepieciešamības gadījumā uzstādot drošības zīmes un norādes. 

 

Administratīvo, sadzīves un noliktavu telpu ierīkošana 

Būvlaukuma ofisa un biotualetes izvietošana norādīta rasējumā “Būvdarbu organizācijas 

ģenerālplāns”. 
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Inženiertīklu aizsardzība 

Par ieplānotajiem Būvdarbiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo inženiertīklu īpašniekam, visām 

inženiertīklu apkalpojošajām iestādēm ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms šo Būvdarbu uzsākšanas Būvlaukumā, 

ja vien attiecīgā inženiertīklus apkalpojošā iestāde nav noteikusi savādāk. Galvenais būvuzņēmējs nosaka un 

nomarķē to inženiertīklu atrašanās vietas, kuras iespaido Būvdarbus. Inženiertīklu atvienošanu pirms 

Būvdarbu uzsākšanas Galvenais būvuzņēmējs saskaņo ar inženiertīklu īpašniekiem un pārliecinās, ka ir veikti 

visi nepieciešamie sagatavošanās Darbi. 

Pirms Būvdarbu uzsākšanas Galvenais būvuzņēmējs pārbauda pastāvošo inženiertīklu stāvokli. Visu 

veidu Darbi, kurus veic uz pastāvošiem tīkliem vai kuri iespaido šos tīklus, ir saskaņā ar attiecīgās iestādes 

izdotiem noteikumiem.  

Ja Būvdarbu veikšanas rezultātā rodas iepriekš neplānots inženiertīklu bojājums, nekavējoties 

Galvenais būvuzņēmējs projektu vadītājs ziņo par to Pasūtītājam un attiecīgā tīkla īpašniekam. Saskaņā ar 

attiecīgā tīkla īpašnieku, Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties novērš visus bojājumus, atjauno 

aizsargpārklājumus, uzstāda marķēšanas lentes utt. 

Blakus esošie īpašumi 

Galvenais būvuzņēmējs novērš savas darbības rezultātā radītos bojājumus blakus esošajiem 

īpašumiem.  


